

МБОУ Можгинского района
«Пычасская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

30 августа 2019 года

№189/1-ОД

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2020 году в МБОУ «Пычасская СОШ» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства просвещения РФ от 01 марта 2019 года №Р-23, на основании Постановления Правительства Удмуртской республики №391 от 04.09.2013 г. «Об утверждении государственной программы УР «Развитие образования» (с изменениями на 08.08.2019 г.), с целью организации работы по созданию и функционированию в МБОУ «Пычасская средняя общеобразовательная школа» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр), -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2020 году в МБОУ «Пычасская средняя общеобразовательная школа» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 1)
2. Погосян М.Р., программисту, разместить настоящий приказ на официальном сайте МБОУ «Пычасская СОШ»
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Директор:

Т.В.Мазилкина

С приказом ознакомлен:

Погосян М.Р.

Утверждаю
 Директор школы

 Т.В.Мазилкина
 «__» _____ 2019 г.

**План (дорожная карта)
 первоочередных действий по созданию и функционированию
 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2020 учебный
 год в МБОУ « Пычасская средняя общеобразовательная школа»**

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год			
	значение	дата	2019	2020	2021	2022
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2022 году	0	01.09.2018		432	472	512

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» в МБОУ « Пычасская средняя общеобразовательная школа»	До 20.09.19 г.	<i>Приказ о создании рабочей группы по созданию и функционированию Центра «Точка роста» (далее центр) в МБОУ « Пычасская СОШ»</i>	Мазилкина Т.В. – директор школы Рабочая группа: Балобанова В.А., зам.дир. по НМР Березин С.А. – зам.дир.по АХЧ Петрова Е.А. – зам.дир.по ВР
2	Определение базовых помещений в школе для	до 01.09.2019 г.	<i>Составлен перечень помещений школы.</i>	Мазилкина Т.В. –

	расположения Центра .		<i>Крыло 1этажа: Каб. 107 - Помещение для проектной деятельности зонировано по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону/медиатеку. Каб. 106 -учебные кабинеты по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»;</i>	директор школы
3	Запуск центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Пычасская СОШ»	01.09.2020 г.		Мазилкина Т.В.- директор школы
4	Проведение инвентаризации материально–технической базы в МБОУ «Пычасская СОШ» по созданию центров «Точка роста».	02.09.2019 г.	<i>Составлен перечень работ по подготовке помещений для функционирования центра «Точка роста» в МБОУ « Пычасская СОШ»</i>	Мазилкина Т.В.- директор школы
6	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центра «Точка роста» в МБОУ « Пычасская СОШ»	20.09.2019 г.	<i>Определена штатная численность для формирования штатного расписания для функционирования центра «Точка роста» в МБОУ « Пычасская СОШ»</i>	Мазилкина Т.В.- директор МБОУ «Пычасская СОШ», Лаптева А.Ю. – руководитель группы планирования и финансирования
7	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ образовательном центре «Точка роста» в МБОУ « Пычасская СОШ»	до 20.09.2019г.	<i>Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательных центрах «Точка роста» в соответствии с брендбуком, данные средства предусмотрены в бюджете муниципального образования до 2022 года.</i>	Мазилкина Т.В. – директор школы Лаптева А.Ю. – руководитель группы планирования и финансирования
8	Заявка на закупку оборудования	До 10.01.2020 г.	<i>Сделана заявка в МО и Н УР на поставку оборудования в образовательные центры «Точка роста»: МБОУ «Пычасская СОШ»</i>	Лаптева А.Ю. – руководитель группы планирования и финансирования

9	Обучение педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в том числе с применением дистанционных технологий (в соответствии с графиком).	До 01.08.2020 г.	<p><i>Определены педагогические работники для прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки в рамках обновлённых образовательных программ по предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в том числе с применением дистанционных технологий:</i></p> <p>Тройникова А.В. – педагог по предмету «Физическая культура и ОБЖ»</p> <p>Соловьев С.В. – педагог по предмету «Технология»</p> <p>Шаньгина В.Е. – педагог по предмету «Математика и информатика»</p>	Методист МБУ Можгинского района «Информационно-методический центр» Балобанова В.А. – зам.дир.по НМР
10	Разработка нормативной документации по деятельности центра «Точка роста» в МБОУ «Пычасская СОШ»	До 01.07.2020 г.	<p><i>Разработано Положение о деятельности центров «Точка роста» в МБОУ «Пычасская СОШ» Внесены изменения в Устав МБОУ «Пычасская СОШ»</i></p>	Мазилкина Т.В. – директор школы
11	Получение лицензии на образовательную деятельность по программам дополнительного образования Центра «Точка роста» в МБОУ «Пычасская СОШ»	До 01.02.2020 г.	<p><i>Получена лицензия на образовательную деятельность по программам дополнительного образования Центра «Точка роста» в МБОУ «Пычасская СОШ»</i></p>	Мазилкина Т.В. – директор школы
12	Разработка учебного плана, для реализации образовательных программ в центре «Точка роста»	До 01.09.2020 г.	<p><i>Составлен учебный план по реализации образовательных программ педагогами школы, в том числе образовательных программ дополнительного образования: программа реализуемая в форме сетевого взаимодействия в МБОУ «Пычасская СОШ»</i></p>	Методист МБУ Можгинского района «Информационно-методический центр» Балобанова В.А. – заместитель директора по НМР

13	Согласование с Управлением Образования МО «Можгинский район» муниципального задания на оказание муниципальных услуг в центре «Точка роста» в МБОУ «Пычасская СОШ» .	До 10.01.2020 г.	<i>Приказом по Управлению образования утверждены муниципальные задания для МБОУ «Пычасская СОШ» , на оказание услуг в центре «Точка Роста»</i>	Мазилкина Т.В. - директор
14	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) в центре «Точка роста» МБОУ «Пычасская СОШ»	До 01.08.2020 г.	<i>Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центре «Точка роста» в МБОУ «Пычасская СОШ»</i>	Мазилкина Т.В. - директор
15	Доставка и установка оборудования в образовательный центр «Точка роста» в МБОУ «Пычасская СОШ»	До 20.08.2020г.	<i>Произведена поставка и установка оборудования в образовательный центр «Точка роста» в МБОУ «Пычасская СОШ»</i>	Мазилкина Т.В. - директор

Согласовано:

Начальник Управления образования МО « Можгинский район» _____ Тарасова Е.Е.